프로젝트 완료 보고서

1. OVER VIEW

① 프로젝트 명: JAVAS_PROJECT

② 팀 원: 최 건(리더), 이지은(Git 관리자), 이예지, 이수민

③ 설 명: 베이힐풀앤빌라 웹 페이지 리디자인 및 퍼블리싱

④ 기 간: 2023. 06. 30 ~ 2023. 07. 10

2. 진행 과정

① 팀 결성 및 레퍼런스 사이트, 리디자인 사이트 선정

- ② 베이힐풀앤빌라 사이트 리디자인 작업 및 수정
- ③ 리디자인 최종 완성, 컨펌
- ④ 퍼블리싱 가이드 작성 및 컨펌
- ⑤ 폴더 정리 완료
- ⑥ 퍼블리싱 시작
- ① 완료 후 프로젝트 완료 보고서 작성

3. 담당 업무

① 최 건 : 팀 리더, subPage-reservation 구현

② 이지은 : Git 관리자, subPage-contact, subPage-dining, subPage-facilities

구현

③ 이예지 : subPage-contact, subPage-room, main-header,

main-menu, main-footer 구현

④ 이수민 : main-page 구현

⑤ 공 통 : 각자 맡은 페이지에 있는 script는 되도록 구현시키려 노력했지만

잘 안되는 경우 다 같이 집단지성을 발휘해 구현

4. 프로젝트 결과

- ① 구현 결과 Page: https://2023javas.github.io/JAVAS_project/
- ② 코드 리뷰를 통한 퍼블리싱 능력 향상
- ③ git push, pull, 충돌 등 협업 과정에서 커뮤니케이션 능력과 문제 해결 능력 향상
- ④ 웹 페이지 구성 능력 향상
- ⑤ 제출 기한 내 제출

5. 부족한 점

- ① 모든 subPage의 레이아웃 구성을 똑같이 구성한 점 객실, 부대시설, 레스토랑 레이아웃을 다르게 구성하려고 했다면 시간은 오래 걸렸겟지만, 충분히 할 수 있었을 것 같다는 생각이 듦
- ② 내부 사이트에서는 target="_blank"를 쓰지 않는 것이 사용자의 편의성에 적합하다는 점을 모르고 모든 서브 페이지를 새 창으로 열리게 한 점

6. 잘한 점

- ① 팀원들과의 원활한 의사소통과 모두 책임감 있게 프로젝트를 완료 함
- ② 기존 웹사이트를 최대한 완성도 높게 구현함
- ③ 프로젝트 기간 내 완성하여 제출함
- ④ 구현이 안 되는 script가 있었지만 포기하지 않고 끝까지 찾아서 구현해 냄

7. 배운 점

- ① git에서는 서로 push와 pull을 했다고 소통하지 않으면 오류가 나기 때문에 커뮤니케이션의 중요성을 깨달음
- ② 한번 코드가 뒤틀려진 상태로 git에 올라갔었는데 외장 하드에 이중 백업을 하고 있었기 때문에 복구할 수 있었음. 백업의 중요성을 배움
- ③ 아코디언 메뉴 script 적용법과 slide script를 plugin을 사용해 적용시키는 법을 알게 됨
- ④ 지금까지 font-size를 rem단위로 적용시켰었는데, vw단위로 적용시키면 창이 줄어들때 font-size도 같이 비율에 맞춰 줄어들게 된다는 사실을 알게 됨

8. 개인 리뷰

우리 팀은 불평불만 없이 자기 역할을 묵묵히 수행하고 서로 하나라도 더 도와주려고 노력하는 모습이 보기 좋았다. 분위기가 좋아지니 서로 의사소통도 더 잘 된 것 같다. 퍼블리싱 가이드 라인을 작성하고 프로젝트를 시작했지만 원래 코딩하던 습관이 있어서 가이드 라인을 지키며 코딩하는데 평소보다 시간이 더 걸렸다. 코드를 깔끔하게 쓰려고 노력했는데 자꾸만 길어져서 그 부분이 아쉽지만, 다른 팀원분들은 주석도 알아보기 쉽게 달아주고 특이사항을 바로바로 말해 주셔서 각자 맡은 페이지들을 취합할 때는 수월하게 했던 것 같다. 햄버거 메뉴를 누르면 내려오고 다시 누르면 접히는 작업과 Location 페이지에 교통수단 아코디언 메뉴를 구성하는 작업은 처음부터 바로 구현이 안 됐고, 될 때까지 한다는 마인드로 수정하고 수정하다 보니 마지막엔 원했던 대로 구현이 되어서 뿌듯했다. 그 외 다른 팀원들이 구현한 swiper, scroll, fade in-out 등 웹페이지에서 자주 쓰이는 스크립트에 대해 많은 공부가 되었다.

실제 숙소 예약 홈페이지처럼 완벽히 구현하지는 못했지만, 숙소 홈페이지 특성상 많은 부가시설 서브 페이지를 구현했다는 점에서는 만족스러운 프로젝트였다.